




Standorte zur temporären Müllandienung
im Zeitraum
Dienstag 10.06.2025 bis Freitag 13.06.2025
aufgrund der Vollsperrung der KFZ-Fahrbahn
ACHTUNG - der Fußweg und der Radweg müssen
freigehalten werden!

Bushaltestelle in Absprache
mit der BVG versetzen!

Bauzaun 2,00 m

AP Haltestelle

Vollsperrung ab
Karl-Marx-Str. /
Reuterstraße
(s. oben)

Einbahnstr.
aufheben

AP-Haltestelle
1 m vor Baum 28

Bushaltestelle in Absprache
mit der BVG versetzen!

07			
06			
05			
04		26.05.2025	M. Gruzinski
03		14.05.2025	M. Gruzinski
02		13.05.2025	M. Gruzinski
01		07.05.2025	M. Gruzinski
Nr.	Änderung / Ergänzung	Datum	Name
Auftraggeber:	Matthäi		
Planerstellung:	BSG Gesellschaft für Straßenverkehrssicherung mbH & Co. Baustellen - Service KG Lengeder Str. 20 - 13407 Berlin Tel.: 030 / 3943033 - Fax: 030 / 3945442 info.berlin@bsg-deutschland.de	Name gez. Fr. Gruzinski gepr. Hr. Wegemund	Datum 23.04.2025 23.04.2025
Projekt:	Umbau der Karl-Marx-Straße - 3. BA von Briesestraße bis Weichselstraße Bauphase 6.0	Zeichnungs-Nr.:	25 - 0335
Ortsteil:	Berlin - Neukölln	Postleitzahl:	12043
Maßstab:	1 : 500	Blattgröße:	1312 x 392
		Plannummer:	Bauphase: